
 

 
 

Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram Ramowy  

 

 

HARMONOGRAM RAMOWY  

 

ETAP OKRES REALIZCJI  

1 Etap milowy 3 miesiące od dnia zawarcia umowy 

2 Etap milowy  4 miesiące od dnia zawarcia umowy 

3 Etap milowy  9 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 


