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Zatgcznik nr 4 do umowy — Harmonogram Ramowy

HARMONOGRAM RAMOWY

ETAP OKRES REALIZCJI
1 Etap milowy 3 miesigce od dnia zawarcia umowy
2 Etap milowy 4 miesigce od dnia zawarcia umowy
3 Etap milowy 9 miesi¢ey od dnia zawarcia umowy




