

*Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram Ramowy*

**HARMONOGRAM RAMOWY**

<b>ETAP</b>	<b>OKRES REALIZCJI</b>
1 Etap milowy	3 miesiące od dnia zawarcia umowy
2 Etap milowy	4 miesiące od dnia zawarcia umowy
3 Etap milowy	9 miesięcy od dnia zawarcia umowy